

HARMONOGRAM WYMIANY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

w budynkach mieszkalnych RSM HUTNIK OSIEDLE "RAKÓW ZACHÓD" - czerwiec - wrzesień 2024 r.

L.p.	Nazwa budynku	Osiedle	Ilość mieszkań	Ilość klatek	Ilość zamontowanych podzietników	Nr GRUPY	Harmonogram odczytów i montażu p.k.o. RSM Hutnik				Godz.	II TERMIN LIPIEC
							CZERWIEC					
							data 3 - 7 II tydzień	data 20 - 25 III tydzień	data 27 - 31 IV tydzień	data 1 - 8 V tydzień		
a	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	p	
36	Sportowa 17/19	RAK	55	4	182	II - JP	04,05.06.2024				16-20	01.07.2024
37	Sportowa 18/20	RAK	40	3	131	II - JP	05,06.06.2024				16-20	01.07.2024
38	Sportowa 22/26	RAK	35	3	122	II - JP	07.06.2024				16-20	01.07.2024
39	Sportowa 34	RAK	45	3	150	II - JP		10,11.06.2024			16-20	01.07.2024
40	Sportowa 36	RAK	137	7	342	II - JP		12,13,14 2024			16-20	01.07.2024
41	Sportowa 38	RAK	74	7	251	II - JP			17,18.06.2024		16-20	01.07.2024
42	Sportowa 40/42	RAK	35	3	125	II - JP			19.06.2024		16-20	02.07.2024
43	Sportowa 44/46	RAK	35	3	118	II - JP			20.06.2024		16-20	02.07.2024
44	Sportowa 47A	RAK	45	3	133	II - JP				27.06.2024	16-20	02.07.2024
45	Sportowa 48A	RAK	30	2	100	II - JP			21.06.2024		16-20	02.07.2024
46	Sportowa 49A	RAK	45	3	147	II - JP				28.06.2024	16-20	02.07.2024
47	Sportowa 50/52	RAK	65	6	216	II - JP				24,25.06.2024	16-20	02.07.2024
48	Sportowa 54	RAK	40	3	128	II - JP				26.06.2024	16-20	02.07.2024
OGÓŁEM			681	50	2145							

GRUPY:

I - MK - Marek Korwin tel.

662- 286 - 137

II - JP - Piotr Jakubczak tel.

728 - 351 - 009

Techem Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie

Marek Korwin
SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH

zgodu

SPECJALISTA
ds. instalacji

Emil Smoliński