

HARMONOGRAM WYMIANY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

w budynkach mieszkalnych RSM HUTNIK OSIEDLE "RAKÓW ZACHÓD" - czerwiec - wrzesień 2024 r.

L.p.	Nazwa budynku	Osiedle	Ilość mieszkań	Ilość klatek	Ilość zamontowanych podzielników	Nr GRUPY	Harmonogram odczytów i montażu p.k.o. RSM Hutnik						
							LIPIEC				Godz.	II TERMIN LIPIEC	
							data 1 - 5 I tydzień	data 8 - 12 II tydzień	data 15 - 19 III tydzień	data 22 - 26 IV tydzień			
a	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	p	q	
1	11 Listopada 28	RAK	40	4	169	I - MK	01.07.2024					14-20	24.07.2024
2	11 Listopada 30	RAK	40	4	159	I - MK	01,02.07.2024					14-20	24.07.2024
3	11 Listopada 32	RAK	40	3	133	I - MK	02.07.2025					14-20	24.07.2024
4	Lechonia 3	RAK	40	4	174	I - MK	03.07.2024					14-20	24.07.2024
5	Lechonia 5	RAK	40	3	132	I - MK	03.07.2024					14-20	24.07.2024
6	Lechonia 7	RAK	70	5	225	I - MK	04.07.2024					14-20	24.07.2024
7	Lechonia 9	RAK	30	3	129	I - MK	04.07.2024					14-20	24.07.2024
8	Lechonia 13	RAK	34	3	138	I - MK	05.07.2024					14-20	24.07.2024
9	Lechonia 17	RAK	70	5	230	I - MK	05.07.2024					14-20	24.07.2024
10	Lechonia 19	RAK	34	1	111	I - MK						14-20	24.07.2024
11	Lechonia 21	RAK	35	1	107	I - MK		08.07.2024				14-20	25.07.2024
12	Lechonia 23	RAK	45	4	160	I - MK		08.07.2024				14-20	25.07.2024
13	Lechonia 25	RAK	35	1	116	I - MK		09.07.2024				14-20	25.07.2024
14	Lechonia 27	RAK	34	1	109	I - MK		09.07.2024				14-20	25.07.2024
15	Lechonia 29	RAK	35	1	105	I - MK		09.07.2024				14-20	25.07.2024
16	Lechonia 30	RAK	20	2	80	I - MK		10.07.2024				14-20	25.07.2024
17	Lechonia 31	RAK	34	1	102	I - MK		10.07.2024				14-20	25.07.2024
18	Lechonia 32	RAK	35	1	116	I - MK		11.07.2024				14-20	25.07.2024
19	Lechonia 33	RAK	35	1	119	I - MK		10.07.2024				14-20	25.07.2024
20	Lechonia 34	RAK	35	1	119	I - MK		11.07.2024				14-20	25.07.2024
21	Orkana 2/10	RAK	30	3	125	I - MK		11.07.2024				14-20	25.07.2024
22	Orkana 14/18	RAK	63	5	226	I - MK		12.07.2024				14-20	26.07.2024
23	Orkana 22/26	RAK	30	3	135	I - MK		12.07.2024				14-20	26.07.2024
24	Orkana 28/32	RAK	60	6	210	I - MK						14-20	26.07.2024
25	Orkana 34	RAK	60	6	202	I - MK			15.07.2024			14-20	26.07.2024
26	Orkana 36	RAK	40	4	137	I - MK			16.07.2024			14-20	26.07.2024
27	Orkana 41	RAK	20	2	70	I - MK			15,16.07.2024			14-20	26.07.2024
28	Orkana 43	RAK	68	2	221	I - MK			17.07.2024			14-20	29.07.2024
29	Orkana 44	RAK	40	4	145	I - MK			18.07.2024			14-20	29.07.2024
30	Orkana 45/47	RAK	30	3	98	I - MK			17.07.2024			14-20	26.07.2024
31	Orkana 49/57	RAK	74	7	242	I - MK			18.07.2024			14-20	29.07.2024
32	Orkana 59/65	RAK	40	4	148	I - MK			19.07.2024			14-20	29.07.2024
33	Orkana 61/67	RAK	30	3	105	I - MK				22.07.2024		14-20	29.07.2024
34	Orkana 69/85	RAK	88	6	297	I - MK				22.07.2024		14-20	29.07.2024
35	Orkana 87/91	RAK	35	3	110	I - MK				23.07.2024		14-20	29.07.2024
56	Sportowa 70 - Pawilon	RAK			5	I - MK				22,23.07.2024		14-20	29.07.2024
66	Orkana 56A Pawilon	RAK			19	I - MK						14-20	
OGÓLEM			1369	67	5228							14-20	

GRUPY:

I - MK - Marek Korwin tel.

662- 286 - 137

II - JP - Piotr Jakubczak tel.

728 - 351 - 009

acceptacja

SPECJALISTA
ds. instalacyjnych
Emil Smoliński

Techem Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie
Marek Korwin
SPECIALISTA ds. TECHNICZNYCH