

HARMONOGRAM WYMIANY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

w budynkach mieszkalnych RSM HUTNIK OSIEDLE "RAKÓW ZACHÓD" - czerwiec - wrzesień 2024 r.

L.p.	Nazwa budynku	Osiedle	Ilość mieszkań	Ilość klatek	Ilość zamontowanych podzielników	Nr GRUPY	Harmonogram odczytów i montażu p.k.o. RSM Hutnik					Godz.	II TERMIN LIPIEC Sierpień
							LIPIEC						
							data 1 - 5 I tydzień	data 8 - 12 II tydzień	data 15 - 19 III tydzień	data 22 - 26 IV tydzień	data 29 - 31 V		
a	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n	p	
49	Sportowa 55/65	RAK	45	3	138	II - JP	04.07.2024						
50	Sportowa 56A	RAK	25	2	85	II - JP		08.07.2024				16-20	31.07.2024
51	Sportowa 58/60	RAK	54	5	180	II - JP		08,09.07.2024				16-20	31.07.2024
52	Sportowa 62A	RAK	40	3	132	II - JP	05.07.2024					16-20	31.07.2024
53	Sportowa 64/66	RAK	35	3	125	II - JP		10.07.2024				16-20	31.07.2024
54	Sportowa 68	RAK	25	2	85	II - JP		11.07.2024				16-20	31.07.2024
55	Sportowa 72/74	RAK	50	5	168	II - JP		11,12.07.2024				16-20	01.08.2024
57	Sportowa 80A	RAK	54	5	179	II - JP			15,16.07.2024			16-20	01.08.2024
58	Sportowa 88A	RAK	45	3	144	II - JP			17.07.2024			16-20	01.08.2024
59	Sportowa 89	RAK	69	2	221	II - JP						16-20	01.08.2024
60	Sportowa 90	RAK	35	3	117	II - JP					29,30.07.2024	16-20	02.08.2024
61	Sportowa 94A	RAK	30	3	113	II - JP			18.07.2027			16-20	01.08.2024
62	Sportowa 96/110	RAK	142	11	444	II - JP			18,19.07.2024			16-20	01.08.2024
63	Sportowa 98	RAK	30	3	115	II - JP				23,24,25.07.2024		16-20	02.08.2024
64	Sportowa 103/105	RAK	40	3	139	II - JP			19.07.2024			16-20	02.08.2024
65	Sportowa 112	RAK	35	3	130	II - JP				26.07.2024		16-20	02.08.2024
OGÓŁEM			754	59	2515					22.07.2024		16-20	02.08.2024

GRUPY:

I - MK - Marek Korwin tel.

662-286-137

II - JP - Piotr Jakubczak tel.

728-351-009

akceptacja

SPECJALISTA
ds. instalacyjnych

Emil Smoliński

Techem Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie
Marek Korwin
SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH